Planificación Primer entrega

ld		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
	0				
1		Desarrollo de Sistema de Gestión Librería de Corrientes	88 días?	mié 01/10/14	vie 30/01/15
2		Analisis y diseño	6 días?	mié 01/10/14	mié 08/10/14
3	✓	Análisis de requisitos	3 días?	mié 01/10/14	vie 03/10/14
4	~	Puesta a punto de la base de datos	3 días?	vie 03/10/14	mar 07/10/14
5		Diseño de pantallas iniciales	2 días?	lun 06/10/14	mar 07/10/14
6		Preparación del proyecto	1 día	mié 08/10/14	mié 08/10/14
7		Primer Entrega	9 días?	mié 08/10/14	lun 20/10/14
8		Pantalla de principal	1 día?	mié 08/10/14	mié 08/10/14
9		Pantalla de acceso a las funcionalidades	1 día?	jue 09/10/14	j ue 09/10/14
10		Alta de Clientes	1 día?	vie 10/10/14	vie 10/10/14
11		Alta de Proveedores	1 día?	vie 10/10/14	vie 10/10/14
12		Busqueda de Clientes con distintos filtros	1 día?	lun 13/10/14	Iun 13/10/14
13		Busqueda de Libros con distintos filtros	1 día?	mar 14/10/14	mar 14/10/14
14		Pantalla de selección de libro para venta	1 día?	mié 15/10/14	mié 15/10/14
15		Pantalla de selección de cliente para venta	1 día?	mié 15/10/14	mié 15/10/14
16		Testeo de pantallas desarrolladas	1 día?	jue 16/10/14	jue 16/10/14
17		Preparación de Demo para muestra de avances	2 días?	vie 17/10/14	lun 20/10/14
18	===	Presentación	1 día?	vie 17/10/14	vie 17/10/14